

		quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	sábado	domingo	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	sábado	domingo	segunda-feira	terça-feira
ETAPAS		07/mar	08/mar	09/mar	10/mar	11/mar	12/mar	13/mar	14/mar	15/mar	16/mar	17/mar	18/mar	19/mar	20/mar
1	Aquisição de Telhas	Publicado e em Curso										PREGÃO			Contrato e Empenho
2	TELHADO						Edital	Publicado e em Curso							
3	Elétrica						Edital	Publicado e em Curso							
4	Calhas e Rufos						Edital	Publicado e em Curso							
5	Pintura						Edital	Publicado e em Curso							
6	Drenagem e Reservação						Edital	Publicado e em Curso							

quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	sábado	domingo	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	sábado	domingo	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	sábado	
21/mar	22/mar	23/mar	24/mar	25/mar	26/mar	27/mar	28/mar	29/mar	30/mar	31/mar	01/abr	02/abr	03/abr	04/abr	05/abr	06/abr	07/abr	
Prazo para entrega das Telhas																		
					PREGÃO	Contrato e Empenho	Período de Organização					Remoção do Telhado						
					PREGÃO	Contrato e Empenho	Período de Organização					Desligamento	Remoção dos Elementos elétricos					
					PREGÃO	Contrato e Empenho	Período de Organização											
					PREGÃO	Contrato e Empenho	Período de Organização							Lavagem da Estrutura				
					PREGÃO	Contrato e Empenho	Período de Organização					Execução das Caixas de Drenagem Lado que F						

domingo	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	sábado	domingo	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	sábado	domingo	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira
08/abr	09/abr	10/abr	11/abr	12/abr	13/abr	14/abr	15/abr	16/abr	17/abr	18/abr	19/abr	20/abr	21/abr	22/abr	23/abr	24/abr	25/abr
								Instalação do Tellhado							Instalação do Tellhado		
								Instalação da nov:									
	Instalação de Calhas e Rufos Lado Clube							Instalação dos Tubos Metálicos de Queda							Instalação do restante		
	Pintura Parte Superior dos Arcos e Terças																
faceia o Clube Esportivo					Execução das Caixas de Drenagem Lado que faceia a praça												

