Ministério da Educação

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	74.514,11		100,00%							
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	47.369,20		80%	20%						
3	FUNDAÇÕES	151.393,80		15%	85%						
						-					
4	SUPERESTRUTURA	193.978,04			40%	60%					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	131.278,53				20%	60%	20%			
6	ESQUADRIAS	339.042,09					20%	50%	30%		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	465.195,53			15%	65%	20%				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	31.856,24				100%					
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	304.918,37					30%	60%	10%		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	177.871,91					20%	15%	50%	15%	
11	PINTURA	145.180,70							50%	40%	10%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	50.276,04			5%	5%	20%	30%	30%	10%	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	18.308,64						20%	40%	40%	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	60.274,95				10%	10%	25%	35%	20%	
15	LOUÇAS E METAIS	59.478,46							20%	80%	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	12.286,15					30%	30%		40%	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	37.903,69					10%	10%	50%	30%	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200.671,70			5%	5%	10%	10%	35%	30%	5%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.587,70					30%	20%			50%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	32.804,93								70%	30%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	8.669,18								30%	70%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	51.794,22			5%	15%				60%	20%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	140.083,47		15%	25%					45%	15%
24	SERVIÇOS FINAIS	2.850,06								30%	70%
Valores totais		**2.739.587,71**									