

| ITEM                      | Ampliação EMEF 1 | Ampliação EMEF 2 | Ampliação EMEF 3 | Ampliação EMEF 4 | TOTAL         | TOTAL ORÇ     |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1. INSTALAÇÃO DE OBRA     | R\$ 2.839,42     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 2.839,42  | R\$ 2.839,42  |
| 2. MOVIMENTO DE TERRA     | R\$ 1.768,39     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 1.768,39  | R\$ 1.768,39  |
| 3. INFRA-ESTRUTURA        | R\$ 0,00         | R\$ 9.296,54     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 9.296,54  | R\$ 9.296,54  |
| 4. SUPRA-ESTRUTURA        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 7.318,47     | R\$ 7.318,47     | R\$ 14.636,94 | R\$ 14.636,94 |
| 5. PAREDES EM GERAL       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 8.771,32     | R\$ 0,00         | R\$ 8.771,32  | R\$ 8.771,32  |
| 6. COBERTURA              | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 12.828,22    | R\$ 0,00         | R\$ 12.828,22 | R\$ 12.828,22 |
| 8. PAVIMENTAÇÃO           | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 4.532,60     | R\$ 4.532,59     | R\$ 9.065,19  | R\$ 9.065,19  |
| 9. REVESTIMENTO           | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 2.369,10     | R\$ 2.369,10     | R\$ 4.738,20  | R\$ 4.738,20  |
| 10. ESQUADRIAS            | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 2.891,06     | R\$ 2.891,06  | R\$ 2.891,06  |
| 11. FERRAGEM              | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 473,86       | R\$ 473,86    | R\$ 473,86    |
| 12. VIDRAÇARIA            | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 663,03       | R\$ 663,03    | R\$ 663,03    |
| 13. PINTURAS              | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 1.500,00     | R\$ 2.321,59     | R\$ 3.821,59  | R\$ 3.821,59  |
| 14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 1.000,00     | R\$ 3.359,20     | R\$ 4.359,20  | R\$ 4.359,20  |
| 15. IMPERMEABILIZAÇÃO     | R\$ 600,00       | R\$ 0,00         | R\$ 1.500,00     | R\$ 1.171,38     | R\$ 3.271,38  | R\$ 3.271,38  |
| <b>Total da Etapa</b>     | R\$ 5.207,81     | R\$ 9.296,54     | R\$ 39.819,71    | R\$ 25.100,28    | R\$ 24.188,87 | R\$ 79.424,34 |
| <b>Total Acumulado</b>    | R\$ 0,00         | R\$ 14.504,35    | R\$ 54.324,06    | R\$ 79.424,34    | 79424,34      |               |