

Cronograma Físico financeiro

Empreendimento:

Iluminação Natalina 2016/JAN 2017

ART PROJ 8743588

Proponente:

Município de Arroio do Meio RS

Executor:

Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

Tipo de Serviço

Revisão, Conserto, Instalação, Manutenção, remoção e Acondicionamento Arranjos e Enfeites Natalinos

Item	Descrição dos Serviços	Peso %	Vlr das Obras e Serviços R\$	Outubro. 2016		Novembro. 2016		Dezembro. 2016		Janeiro. 2017	
				Peso %	Vlr das Obras e Serviços R\$	Peso %	Vlr das Obras e Serviços R\$	Peso %	Vlr das Obras e Serviços R\$	Peso %	Vlr das Obras e Serviços R\$
1.	Revisão	10	3.925,39	100,00	3.925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Conserto	5	1.962,70	80,00	1.570,16	20,00	392,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Instalação	41	16.094,11	0,00	0,00	100,00	16.094,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Manutenção	9	3.532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.532,85	0,00	0,00
5.	Remoção e Acondicionamento	35	13.738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13.738,88
	Simplex	100,00	39.253,93	14,00	5.495,55	42,00	16.486,65	9,00	3.532,85	35,00	13.738,88
	Acumulado	100,00	39.253,93	14,00	5.495,55	56,00	21.982,20	65,00	25.515,05	100,00	39.253,93

Arroio do Meio - RS 06 de setembro de 2016

Aldir De Bona
Eng°. Civil CREA-RS 183518SIDNEI ECKERT
Prefeito Municipal