

**Cronograma Físico financeiro**

Empreendimento:

Iluminação Natalina 2017/JAN 2018

ART PROJ 9295696

Proponente:

Município de Arroio do Meio RS

Executor:

Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

Tipo de Serviço

Revisão, Conserto, Instalação, Manutenção, remoção e Acondicionamento Arranjos e Enfeites Natalinos

Item	Descrição dos Serviços	Peso %	Vlr das Obras e Serviços R\$	Outubro. 2017		Novembro. 2017		Dezembro. 2017		Janeiro. 2018	
				Peso %	Vlr das Obras e Serviços R\$	Peso %	Vlr das Obras e Serviços R\$	Peso %	Vlr das Obras e Serviços R\$	Peso %	Vlr das Obras e Serviços R\$
1.	Revisão	10	4.368,45	100,00	4.368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Conserto	5	2.184,22	80,00	1.747,38	20,00	436,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Instalação	41	17.910,62	0,00	0,00	100,00	17.910,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Manutenção	9	3.931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.931,60	0,00	0,00
5.	Remoção e Acondicionamento	35	15.289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.289,56
	Simple	100,00	43.684,45	14,00	6.115,82	42,00	18.347,47	9,00	3.931,60	35,00	15.289,56
	Acumulado	100,00	43.684,45	14,00	6.115,82	56,00	24.463,29	65,00	28.394,89	100,00	43.684,45

Arroio do Meio - RS 22 de setembro de 2017

Aldir De Bona  
Eng°. Civil CREA-RS 183518Klaus Wener Schnack  
Prefeito Municipal