


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
 GLOBAL INDIVIDUAL

PROGRAMA: EMPREENHIMENTO: Construção de cobertura que liga Quadra Esportiva com Escola Bela Vista CONCEDENTE: FNDE PROPONENTE: Município de Arroio do Meio/RS EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio TIPO DE SERVIÇO: Construção da Cobertura do acesso que liga quadra esportiva com EMEI Bela Vista					
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES	
				%	R\$
					Mês 1
	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE				
1.1	MOVIMENTO DA TERRA/PLANTIO GRAMA	12,10	1.443,60	100,00	1.443,60
2.1	SUPRA - ESTRUTURA	31,05	3.703,70	100,00	3.703,70
3.1	COBERTURAS	56,85	6.780,56	100,00	6.780,56
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
TOTAL	SIMPLES		11.927,86	100,00	11.927,86
	ACUMULADO	100,00	-	-	11.927,86

Ok

Data: 11/04/2016


 PEDRO LUIZ DA SILVA
 Arquiteto - CAUBR A 57918-1
 Responsável Técnico


 Sidnei Eckert
 Prefeito Municipal
 CPF: 500.866.240

COBERTURA ACESSO ESCOLA BELA VISTA