

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
REFORMA PSF NAVEGANTES (APÓS ENCHENTE DE 05/09/2023)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		
			AC %	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.105,23	158%	100%	1.105,23
2	ESQUADRIAS PSF NAVEGANTES	55.207,79	7878%	100%	55.207,79
3	PINTURA / ARREMATES EM GERAL	4.860,30	694%	100%	4.860,30
4	CERCAMENTO	6.269,68	895%	100%	6.269,68
5	PLUVIAL	2.631,55	376%	100%	2.631,55
MENSAL		R\$ 70.074,55	100,0	100,00%	R\$ 70.074,55
ACUMULADO			100,0	100,00%	R\$ 70.074,55

Ionara Magalhães
Engenheira Civil - CREA/RS 180.285/D