

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
TIPO DE SERVIÇO: Reforma da ECEI Atalaia

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		
			AC %	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.105,23	1,212	100%	1.105,23
2	GRADIL E MUROS	42.512,09	46,617	100%	42.512,09
3	COBERTURA E FORROS	38.646,64	42,378	100%	38.646,64
4	ESQUADRIAS	3.063,45	3,359	100%	3.063,45
5	PINTURA / ARREMATES EM GERAL	5.867,50	6,434	100%	5.867,50
MENSAL		91.194,91	100,00	100,00%	91.194,91
ACUMULADO			100,00	100,00%	91.194,91

Data: 11 de outubro de 2023

Danilo José Bruxel
Prefeito Municipal de Arroio do Meio-RS

William Rodrigues Bianchin
Eng° Civil - CREA/RS 259.964
