

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
TIPO DE SERVIÇO: Reforma da EMEF Construindo o Saber

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		
			AC %	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.105,23	1,775	100%	1.105,23
2	ESQUADRIAS	47.282,69	75,937	100%	47.282,69
3	PINTURA / ARREMATAS EM GERAL	7.256,90	11,655	100%	7.256,90
4	CERCAMENTO	6.620,92	10,633	100%	6.620,92
MENSAL		62.265,74	100,00	100,00%	62.265,74
ACUMULADO		100,00	100,00%		62.265,74

Data: 20 de outubro de 2023

Danilo José Bruxel
Prefeito Municipal de Arroio do Meio-RS



William Rodrigues Bianchin
Eng° Civil - CREA/RS 259.964