

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO

ART nº 12400306

TIPO DE SERVIÇO: Reforma e Adequação do Ginásio Rui Barbosa localizado na Escola Municipal Princesa Isabel

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1			MÊS 2						
			AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	8.368,03	6,886	100%	8.368,03							
2.0	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	2.051,06	1,688	100%	2.051,06							
3.0	ABERTURAS / VIDROS	35.179,74	28,949	80%	28.143,79	20%	7.035,95					
4.0	HIDROSSANITÁRIO E ACESSÓRIOS	14.521,90	11,950	100%	14.521,90							
5.0	ELÉTRICO - REVISÃO DA ELÉTRICA EXISTENTE	16.203,73	13,334	20%	3.240,75	80%	12.962,98					
6.0	REVESTIMENTO E PINTURA	44.978,12	37,012	50%	22.489,06	50%	22.489,06					
7.0	ÁREA EXTERNA	220,48	0,181			100%	220,48					
MENSAL		121.523,06	100,00	64,86%	78.814,59	35,14%	42.708,47					
ACUMULADO			100,00	64,86%	78.814,59	100,00%	121.523,06					

Data: 20 de janeiro de 2023
 ART nº 12400306

 Danilo José Bruxel
 Prefeito Municipal de Arroio do Meio-RS

 Ionara Magalhães
 Eng° Civil - CREA/RS 180.285/D