

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO**

**ART nº 12400306**

**TIPO DE SERVIÇO: Reforma e Adequação do Ginásio Rui Barbosa localizado na Escola Municipal Princesa Isabel**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1			MÊS 2						
			AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	9.225,79	8,011	100%	9.225,79							
2.0	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	2.121,54	1,842	100%	2.121,54							
3.0	ABERTURAS / VIDROS	37.053,99	32,173	80%	29.643,19	20%	7.410,80					
4.0	HIDROSSANITÁRIO E ACESSÓRIOS	15.477,28	13,439	100%	15.477,28							
5.0	ELÉTRICO - REVISÃO DA ELÉTRICA EXISTENTE	4.709,70	4,089	20%	941,94	80%	3.767,76					
6.0	REVESTIMENTO E PINTURA	46.319,34	40,218	50%	23.159,67	50%	23.159,67					
7.0	ÁREA EXTERNA	261,66	0,227			100%	261,66					
<b>MENSAL</b>		<b>115.169,30</b>	<b>100,00</b>	<b>69,96%</b>	<b>80.569,41</b>	<b>30,04%</b>	<b>34.599,89</b>					
<b>ACUMULADO</b>			<b>100,00</b>	<b>69,96%</b>	<b>80.569,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.169,30</b>					

Data: 24 de abril de 2023  
 ART nº 12400306

\_\_\_\_\_  
 Danilo José Bruxel  
 Prefeito Municipal de Arroio do Meio-RS

\_\_\_\_\_  
 Ionara Magalhães  
 Eng° Civil - CREA/RS 180.285/D